

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Sanierung eines Sitzplatzes im Aquilapark	2010											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten												
Entwässerungsarbeiten												
Wege- und Steinarbeiten												
Sportplatzbauarbeiten												
Vegetationsarbeiten												
Ausstattung												
Abrechnung, Dokument.												

Mittelabfluß	2010
Aquilapark	39000 €