

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Sanierung Bolzplatz Jacob - Fröhlen - Str.	2010											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten												
Wege- und Steinarbeiten												
Zaunarbeiten												
Ausstattung												
Abrechnung, Dokument.												

Mittelabfluß	2010		
Sanierung Bolzplatz Jacob - Fröhlen - Str.	35 000,	00	€