

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Sanierung Schulsportanlage GGS Fontanestr.	2017												2018											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten																								
Entwässerung																								
Wege- und Steinarbeiten																								
Sportplatzbauarbeiten																								
Zaunarbeiten																								
Ausstattung																								
Vegetationsarbeiten																								
Abrechnung, Dokument.																								

Finanzstelle 6700 13 05 01 1032

Finanzposition 783100

Mittelabfluß	2017	2017 VE	2018
Sanierung Schulsportanlage GGS Fontanestr.	50. 000, 00 €	170. 000, 00 €	270. 000, 00 €