

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Friedhof Scherfenbrand Wegesanie rung (rot)	2018												2019											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorarbeiten																								
Feld 1, 2, 3																								
Feld 1, 2, 3																								
Feld 4																								
Feld 4																								
Feld 15																								
Feld 16																								

Mittelabfluß	20 18	20 19
Friedhofssanierung		
Friedhof Birkenberg investiv	75.000,- €	
konsumtiv	65.000,- €	

15.03.2018

Aufgestellt: 672/Cremer