## Bauzeiten- und Mittelabflußplan

Umgestaltung und Aufwertung	2019									2020										2021									
"Rheindorfer See"	Jan	Feb	Mär Ap	or M	lai Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun Ju	Aug Sep	Okt Nov	Dez	Jan	Feb	Mär Apr	Mai	Jun	Jul Au	ug Sep	Okt No	v Dez
Beleuchtung Verbindungsweg Park - Netzestraße mit Deckensanierung																													
Fischbesatz und gutachterliche Begleitung																													
Wegesanierung (Altwege)																													
Zaunabbau																													
Gutachten für Hangstatik, Altlasten u. biologische Bewertung des zu erschließenden Areals																													
Rodung für neue Wegetrasse																													
Wegesanierung 2. Teil und Neubau Rundweg																													

Mittelabfluß	2019											020			2021									
Beleuchtung Verbindungsweg Park - Netzestraße mit Deckensanierung								40.000 40.0	00															
Fischbesatz und gutachterliche Begleitung			3.200					3.3	00			200				3.300		3.	200				3	3.300
Wegesanierung (Altwege)																								
Zaunabbau								1.5	00															
Gutachten für Hangstatik, Altlasten u. Biologische Bewertung des zu erschließenden Areals								10.000																
Rodung für neue Wegetrasse									10.0	00 2.500														
Wegesanierung 2. Teil und Neubau Rundweg														50.000		30.000		30.	000					
Cocomt							•		100 000	16			•		•	90 000 <i>E</i>	•							26 1

tesamt 89.000 € 36.500 € 233.500 €

24.04.2019