
neue bahnstadt opladen Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrestranchen bis 2020 Entwurf 20.01.2012

Jahr bis 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summe
Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio €

Maßnahmen Ost

Städtebauliche Maßnahmen Ost incl. Planung -0,585 -0,877 -2,826 -4,456 -7,116 -5,020 -5,000 25,88 -           
KAW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -                 
Realisierung Brücken BHF und Mitte 0,000 -0,050 -0,364 -0,084 -3,573 -4,561 -1,242 9,87 -             
Wettbewerb Brücken Mitte und Nord -0,006 -0,098 0,000 0,000 -0,023 0,000 0,13 -             
Brücke Süd 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -                 
Maßnahmen ÖPNV Tunnel - P+R 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,800 -1,500 2,30 -             
Planung ÖV Maßnahmen -0,033 -0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,200 0,25 -             
Grunderwerb DB Flächen Ost -0,006 -3,002 -1,467 -2,407 -1,086 7,97 -             
Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen 2,457 8,065 11,720 0,000 0,046 22,29            

Maßnahmen West
Entschädigung Planungskosten Gütergleisverlegung -0,104 0,000 -0,018 -0,762 -1,614 -1,965 -0,840 -1,500 -1,500 -0,080 8,38 -             
Entschädigung Gütergleisverlegung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -10,000 -10,000 -5,150 25,15 -           
Realisierung Bahnallee 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,900 -3,370 -2,130 8,40 -             
Planung Bahnallee -0,038 0,000 -0,003 0,000 0,000 -0,359 -0,300 -0,500 -0,300 1,50 -             
Ablösung Zweckbindung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 -1,250 2,25 -             
Rest Maßnahmen Teil Städtebau West 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,000 -2,000 -2,200 6,20 -             
Planung Maßnahmen West 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,100 -0,050 -0,050 -0,050 -0,050 0,30 -             
Grunderwerb DB Flächen West und Nachzahlung Kaufvertrag 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,220 1,22 -             
Vermarktung West 0,000 2,000 5,000 5,500 4,400 16,90            

Förderung GVFG (Verbesserung ZOB, Bahnallee + FG/RF-Brücke) 1,491 1,491 5,000 5,300 4 0,09 17,37            
Förderung ÖV 1,530 1,530 3,06              
Förderung SBF (städtebauliche Entwicklungsmaßnahme West) 4,000 3,000 2,62 9,54             
Förderung SBF 2005 (gemäß Bew. Bescheid) 0,418 1,582 0,500 2,50              
Förderung SBF 2006 (gemäß Bew. Bescheid) 0,714 0,248 0,96              
Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. nur Landesmittel) 0,500 0,667 1,17              
Förderung SBF 2007 (gemäß Bew. Bundesmittel) 0,266 0,245 0,118 0,420 1,05              
Förderung SBF 2008 (gemäß Bew. Bescheid) 1,953 1,304 3,26              
Förderung SBF 2009 (gemäß Bew. Bescheid) 0,013 0,500 1,142 0,360 0,115 2,13              
Förderung SBF 2010 (gemäß Bew. Bescheid) 0,455 3,045 3,50              
Förderung SBF 2011 (gemäß Bew. Bescheid) 0,664 3,336 4,00              
Förderung SBF 2012 (gemäß Gesamttestat) 1,445 1,44              

Allg. Planungs- und Organisationsaufwand -0,654 -0,926 -1,165 -1,289 -1,241 -1,273 -1,279257 -1 -0,9 -0,8 -0,5 -0,4 -0,22 11,65 -           
davon nicht förderfähig (IVL, Stadt Leverkusen, TBL) -0,048 -0,051 -0,064 -0,053

Summe Kosten -         1,426    -          4,966    -       5,844    -         8,997    -       14,754    -       13,228    -      10,131    -      13,850    -     19,150    -    12,400    -      4,830    -      1,650    -      0,220    -111,45
Summe Förderung            0,684                3,054            3,120              2,463              7,284              6,387                   -             10,530            9,830           6,620           0,090                 -                   -      49,98
Summe Erlöse Ost + West                 -                       -                    -                2,457              8,065            11,720                   -               0,046                  -             2,000           5,000           5,500           4,400    39,19

Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung) -           0,74    -            1,91    -         2,72    -           4,08                0,60                4,88    -        10,13    -          3,27    -         9,32    -        3,78             0,26             3,85             4,18    -           22,28    
0,16

-           22,12    

Summe Kosten -111,4

Summe Finanzierung 111,4 * 6,57 Mio € Eigenanteil über Drittmittel

 Eigenanteil Stadt Leverkusen 

Eigenanteil Investor Kletterhalle
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