
Tabelle1

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan
 

Sanierung 2010

Wuppermannpark Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Vorarbeiten, Abbrucharbeiten
Entwässerungsarbeiten
Wege- und Steinarbeiten
Sportplatzbauarbeiten
Vegetationsarbeiten
Ausstattung
Abrechnung, Dokument.

Mittelabfluß 2010   

Wuppermannpark 61000 €     
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