
Terminplan Punkt a)
Umbau und Erweiterung der Kita Pregelstraße 23 (zur Unterbringung von U3-Gruppen)

2009 2010

Haushaltsmittel
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3. Entwurfsplanung

4.  Planungsbeschluss

5.  Baubeschluss

6.  Zuschusantrag

5. Planungszeit

Werkplanung / Ausschreibung

6.  Bauausführung

7. Abrechnung/ Inbetriebnahme  

Planungs- Ausführungs- Inbetriebnahme

phase phase

2011 2012 2013

500.000,-€ Mittelbedarf 1.000.000,-€ Mittelb.

aufgestellt: FB Gebäudewirtschaft, Abtl. Neubau    Datum: 21.01.2010


