
A R C H I T E K T E N K O O P E R A T I O N

K O S T E N B E R E C H N U N G Datum: 25.01.2010 netto brutto

Objekt: Kindertagesstätte Pregelstraße, 51371 Leverkusen

             Energetische Maßnahmen an Dach und Fassade am OG und der unbeh. Eingangshalle

             und Teilumbaumaßnahme im Erdgeschoss

100 Grundstück 0,00 € 0,00 €

200 Herrichten und Erschließung 0,00 € 0,00 €

300 Bauwerk-Baukonstruktion 269.340,00 € 320.514,60 €

Dach und Fassade: 175.490,00 €

Baustelleneinrichtung / Absicherung 15.000,00 €

Gerüst 5.060,00 €

Dach 33.110,00 €

WDVS 21.010,00 €

Plattenfassade 51.810,00 €

statische Fassadenmaßnahmen 18.480,00 €

Sonnenschutz 9.460,00 €

Fenster 21.560,00 €

Teilumbau im EG: 93.850,00 €

Baustelleneinrichtung 1.000,00 €

Rohbau,- Abbrucharbeiten 14.410,00 €

Fenster 31.900,00 €

Trockenbau / Innenputz 8.690,00 €

Fliesen 16.500,00 €

Maler 3.410,00 €

Bodenbeläge 1.430,00 €

WC-Trennwände 3.520,00 €

Innentüren 11.990,00 €

Baureinigung 1.000,00 €

400 Bauwerk-Technische Anlagen 83.671,50 € 99.569,09 €

Heizung / Lüftung / Sanitär 25.297,50 €

Elektro 58.374,00 €

500 Außenanlagen 0,00 € 0,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerk 0,00 € 0,00 €

Zwischensumme 353.011,50 € 420.083,69 €

700 Baunebenkosten ca. 20% 70.602,30 € 84.016,74 €

Gesamtsumme 423.613,81 € 504.100,43 €
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