
Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan
 

Sanierung 2016 2017
Grünanlage Hindenburgpark Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Rodungs- und Bepflanzungsarbeiten
Wege- und Steinarbeiten
Ausstattung
Abrechnung, Dokumentation

Mittelabfluß Baukosten
Sanierung Grünanlage Hindenburgpark 2016  2017  

Innenauftrag 6700 13 05 01 02 4o. ooo oo €     
 

Finanzstelle 6700 13 05 01 2020 2o. ooo, oo € 6o. ooo, oo €

 
Aufgestellt: 672 / Keul / 11.07.2016
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