
Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

 

Sanierung 20 16 20 17

Grünanlage Unstrutstr. Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun

Vorarbeiten / Rodungsarbeiten

Wege- und Steinarbeiten

Ausstattung

Bepflanzungsarbeiten

Abrechnung, Dokument.

Mittelabfluß - konsumtive Maßnahme Innenauftrag 20 16

67 oo 13 o5 o1 o2  

 

 

Mittelabfluß - investive Maßnahme Finanzstelle 20 16 20 17

Neubau KSP Max-Ernst-Straße 67 oo 13 o5 o1 2o o4

 

 

   Aufgestellt 67-Schönenstein / 19.07.2016

20.000 € 170.000 €


