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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

A.  Bündelung von Berufsfeldern am 
Standort Bismarckstraße 

1.  Aufgabenstellung / Zielsetzung 

Verlegung der technischen Ausbildungsgänge vom 

Geschwister-Scholl-Berufskolleg (GSBK) zum Berufskolleg des 

Zweckverbandes der Berufsbildenden Schulen Opladen (BKO). 

 

Konzentration der Ausbildungsgänge Sport, Gesundheit und 

Soziales am Standort Bismarckstraße. Überprüfung der 

Möglichkeiten einer Profilbildung unter Berücksichtigung des 

Gebäudebestandes und einer baulichen Erweiterung.  
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

B.  Aufgabe der Dependancen des städtischen 
Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung (WuV)  

Überprüfung der Möglichkeiten einer baulichen Erweiterung für 

das städtische Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung (WuV) 

am Standort Bismarckstraße, mit dem Ziel, die Dependancen 

Hardenbergstraße und Kerschensteiner Straße aufzugeben 

und eine örtliche Zusammenlegung der Bereiche zu erlangen. 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

C.  Neubau Mensa / Bistro 
 

 

Neubau einer Mensa / eines Bistros am Standort 

Bismarckstraße zur Nutzung durch das städtische Berufskolleg 

für Wirtschaft und Verwaltung (WuV) und das Geschwister-

Scholl-Berufskolleg (GSBK). 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

D.  Neubau einer Sporthalle  
 
 

Neubau einer Doppelsporthalle (2-geschossig = unteres 

Geschoss Sport / oberes Geschoss Gymnastik) am Standort 

Bismarckstraße zur Nutzung durch das städtische Berufskolleg 

für Wirtschaft und Verwaltung (WuV) und das Geschwister-

Scholl-Berufskolleg (GSBK). 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 
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2.  Lageplan/Luftbild 
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3.  Grundlagenermittlung 

Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

3.1  Baurecht zur Erweiterung am Standort Bismarckstraße  

• Es liegt kein B-Plan vor. 

• Der Flächennutzungsplan weist die Nutzung Schule für das 
gesamte Grundstück aus. 

• Das Grundstück liegt westlich der Autobahn A 3. 
Baugenehmigungen bedürfen der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen längs der 
BAB in einer Entfernung bis zu 100 m errichtet werden. Dieses 
trifft hier zu. Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-
Westfalen (Straßen.NRW) ist in den Planungs- und 
Genehmigungsprozess einzubeziehen.  

• Bezüglich des geplanten Autobahnausbaues bestätigt 
Straßen.NRW auf Anfrage von August 2017, dass eine 
Erweiterung im inneren Bereich der bestehenden Bebauung 
keinen Einschränkungen durch den Autobahnausbau 
unterliegt. Untersuchungen zur Beschaffenheit des Baugrundes 
erfolgen nach Beschlussfassung. 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

3.2  Denkmalschutz 

 
Die drei gleichartigen, winkelförmigen Baukörper in 
Stahlbetonskelettbauweise sind denkmalgeschützte Bauwerke.  

Planungs- und Erbauungszeit 1954 – 1961. 

 

Der Anordnung von insgesamt 3 Baukörpern in maximal 2-
geschossiger Bauweise zwischen den Bestandsgebäuden wird 
seitens der Denkmalpflege grundsätzlich zugestimmt.  

Die ursprüngliche Planung aus den 1950er Jahren sah bereits 
verschiedene 1-geschossige Baukörper auf den Freiflächen 
zwischen den winkelförmigen Bestandsgebäuden vor, sie wurden 
jedoch nie realisiert. 

Das Baufeld an der südlichen Grundstücksseite bietet Platz für 
eine 1-Feldhalle. Der Bedarf der Schulen an Sportraum liegt hoch, 
so dass der Bau einer 2-geschossigen Halle favorisiert wird.  
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

3.3  Baumbestand 

Das Gelände zwischen den Bestandsgebäuden zeigt sich als 
Grünanlage mit parkähnlichem Charakter. 

Im Juli 2017 überprüfte der Fachbereich Stadtgrün den 
vorhandenen Baumbestand in den möglichen Baufenstern auf 
Erhaltungswürdigkeit. 

5 Bäume im Baufeld erhielten die Einstufung der besonders 
hohen Erhaltenswürdigkeit. Die Fällung städtischer Solitärbäume 
muss gem. § 10, Abs. 2, Buchstaben e)aa) der Hauptsatzung der 
Stadt Leverkusen durch die zuständige Bezirksvertretung 
genehmigt werden.  
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

4.  Raumprogramme 

4.1  Raumprogramm Profilbildung GSBK 

Auslagerung aller technischen Ausbildungsgänge aus dem 
Geschwister-Scholl-Berufskolleg zum Berufskolleg Opladen.  
 
Konzentration der Ausbildungsgänge Sport, Gesundheit und 
Soziales am Standort Bismarckstraße. 

 
Der Freizug der Technikräume im Gebäude 207 umfasst als 
nutzbare Räume 21 Klassen. Rechnerisch lässt sich der vom BKO 
gemeldete Bedarf im Raumbestand annähernd unterbringen. 

Zur Einrichtung der Klassen- und Fachräume sind räumliche 
Anpassungen der Raumzuschnitte vorzunehmen sowie die als 
Werkstatt, Lager und Labor ausgestatteten Technikräume für den 
Unterricht zurückzubauen und einzurichten.  

Im Bestandsgebäude Bismarckstr. 209 sind nur geringe bauliche 
Veränderung oder Umbauten vorgesehen. 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

Zusatzbedarfe  

Im Hinblick auf eine zukunftsorientierte Ausstattung ergeben sich  
 
a) weiterer Mehrbedarf von pauschal 5 Klassenräumen  
für die wachsende Zahl der Schüler durch Zuwanderung und für 
neue Bildungsgänge 
 
b) weiterer noch näher zu beziffernder Mehrbedarf für 
Differenzierung, Beratung und für Selbstlernbereiche. 

Lehrerzimmer/Schulverwaltung  

Lehrerzimmer und Schulverwaltung sind in den  Gebäuden 207 und 
209 untergebracht. Die räumliche Trennung der Bereiche wir durch 
die Schulleitung als problematisch beurteilt im Hinblick auf 
Organisation und Kommunikation.  
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

Lösungsvorschlag 

Nutzung der Räume der Schulverwaltung in den Gebäuden 207 und 
209 für Gruppen- und Differenzierungsunterricht oder Umbau der 
Büroräume und der Lehrerzimmer in Klassenräume. 
Damit ist eine annähernde Deckung der festgestellten 
Zusatzbedarfe erreicht. 
  
Neubau für eine zusammengefasste Schulverwaltung zwischen den 
Gebäuden 207 und 209. 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

4.2  Raumprogramm Neubau Klassentrakte WuV  

Aufgabe der Dependancen Hardenbergstraße und Kerschensteiner 
Straße und Konzentration am Schulstandort Bismarckstraße durch 
Errichtung von Neubauten.  

Ergänzender Raumbedarf für Beratungsräume und Praxisräume 
(Ausbildungsgänge Einzelhandel, Lagertechnik, Arzthelferinnen). 

Im Bestandsgebäude Bismarckstr. 211 sind keine baulichen 
Veränderung oder Umbauten vorgesehen.  
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4.3  Raumprogramm Mensa/Bistro 

Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

Mensagebäude zur gemeinsamen Nutzung für das Berufskollegs 
für Wirtschaft und Verwaltung (WuV) und das Geschwister-Scholl-
Berufskolleg (GSBK).  
 
Der Mensaraum ist kalkuliert mit ca. 260,00 m² Nutzfläche, 
zuzüglich Flächen für Küche, Spülen, Vorrat, Personalräume. Eine 
Multifunktionsfläche als Schüleraufenthalt ist zusätzlich mit ca. 
100,00 m² berücksichtigt.  
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

4.  Lageplan mit Erweiterungen 
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4.4  Übersicht Erweiterungen 



Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

Die Ermittlung der Kosten basiert auf der Grundlage der  ermittelten 
Raumprogramme und den daraus entwickelten Grundrissskizzen der 
Gebäude.  
 
Die Kosten sind als Brutto-Gesamtbaukosten über alle 
Kostengruppen zu verstehen. Als Beginn der Bauausführung ist das 
Jahr 2022 berücksichtigt. 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

Kosten 

5.  Kostenrahmen 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

5.1  Umbau Bismarckstr. 207 
 
für das das Geschwister-Scholl-Berufskolleg (GSBK) 
 
 
7.435,00 m²BGF  - Ermittlung der Umbaukosten im Bestand 
erfolgt nach der konkreten Festlegung der Raumnutzungen, der 
Ausstattung und der Raumzuschnitte. Die Kosten sind in der 
folgenden Kostenzusammenstellung noch nicht berücksichtigt!  

Baukosten Umbau Gebäude 207          -           noch offen 
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Die Umsetzung der Umbaumaßnahmen im Bestand ist im Rahmen 
des bestehenden PPP-Vertrages denkbar. 



5.2  Neubau Gebäude 1 
 
1-geschossiger Verwaltungstrakt 
für das das Geschwister-Scholl-Berufskolleg (GSBK) 
 
 
950,00 m²BGF x 2.500 €/m² BGF   2.375.000,00 € 
 
10 % Unvorhergesehenes      237.500,00 € 

Baukosten Gebäude 1              2.612.500,00 €  

Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

5.3  Neubau Gebäude 2 
 
2-geschossiges Mensagebäude mit Klassen/Praxisräumen im 
EG und 1.OG 
für das Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung (WuV) als Ersatz 
der Dependancen, Mensa zur gemeinsamen Nutzung WuV und GSBK 
 
Kosten Klassen 
 
280,00 m² BGF (EG) + 950,00 m² BGF (1.OG) = 
1.230,00 m²BGF x 2.500 €/m² BGF   3.075.000,00 € 
 
zuzgl. Einbau Aufzug      150.000,00 €
   
Kosten Mensa 
 
670,00 m² BGF x 4.000,00 €/m²        2.680.000,00 € 
 
ca. 10 % Unvorhergesehenes               595.000,00 € 
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Baukosten Gebäude 2              6.500.000,00 € 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

5.4  Neubau Gebäude 3 
 
 
2-geschossiger Klassentrakt 
für das Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung (WuV) als 
Ersatz der Dependancen 
 
950,00 m² BGF x 2 = 1.900,00 m²BGF 
1.900,00 m²BGF x 2.500 €/m² BGF   4.750.000,00 € 
 
zuzgl. Einbau Aufzug        150.000,00 € 
 
10 % Unvorhergesehenes               490.000,00 € 
 

Baukosten Gebäude 3              5.390.000,00 € 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

5.5  Sporthalle als Doppelsporthalle in 2-geschossiger Bauweise
     
     
 1.626 m² BGF x 2.450 €/m²BGF   3.983.700,00 € 
 
 zuzgl. Einbau Aufzug       150.000,00 € 
      

 ca. 10 % Unvorhergesehenes                416.300,00 € 

 

Baukosten Sporthalle             4.550.000,00 € 
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Mehrkosten Versammlungsstätte SPH            400.000,00 € 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

Grober Kostenrahmen der Maßnahmen am Standort 
Bismarckstraße 207 - 211  

 

Baukosten Gebäude 1/Verwaltung    2.612.500,00 € 
€  

Baukosten Gebäude 2/Mensa+Klassen  6.500.000,00 € 
€ 
Baukosten Gebäude 3/Klassen          5.390.000,00 € 

Baukosten Sporthalle              4.550.000,00 € 

Mehrkosten Versammlungsstätte SPH     400.000,00 € 

  Gesamtbaukosten                              19.452.500,00 € 
   zur Aufrundung                47.500,00 € 

 
  Gesamtbaukosten gerundet                  19.500.000,00 € 
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Baukosten Umbau Gebäude 207        noch offen 
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Profilbildung Berufsschulen Bismarckstraße 

FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / 07.2018 

6.  Terminschiene 
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Planung der Maßnahmen  

Umbau im Bestand  

Neubau Sporthalle   und 
Neubau Ergänzungsbauten  

2019 - 2021  

2022 - 2023  

 2024  

2024  

Bauliche Maßnahmen BKO bis 2023  

Umzüge beider Standorte 
(vorläufig)/ Leerzug Gebäude 207 

2025  

 
Umzüge (endgültig) innerhalb der 

Gebäude Bismarckstraße und 

Aufgabe der Dependancen  

= 

Abschluss der 
Gesamtmaßnahme 

 


