
Federführung

in der 

Verwaltung

Beteiligung der Politik

Nutzer / 65

↓

Nutzer / 65

Nutzer / 65 ↔ Beschlussfassung

65
Vergabe nach 

VgV

Vergabe

 HOAI ↔
Beschlussfassung

Wettbewerb

↓

↓

65
Durchführung 

Wettbewerb

andere Maßnahmen 

> 1,0 Mio €

Bezirksmaßnahmen 

> 30.000 € ↔ Beteiligung Dezernate

Preisgericht ↓      ↓      ↔
Beteiligung der Politik 

im Preisgericht

↓ ↓        ↓        

65

↓ ↓        ↓        

Planungsbeschluss ↓      ↓      ↔ Beschlussfassung

↓ ↓        ↓        

65

↓ ↓ ↓

65 Baubeschluss
Planungs- und 

Baubeschluss
Bezirksvorlage ↔ Beschlussfassung

↓ ↓ ↓  

 

65

nein

↓
65 ↓ ↔ Beschlussfassung

↓

↓

↓

65

65

↓

↓

ja

LP 8  Bauliche Umsetzung der Maßnahme

Kostenanschlag

Kostenerhöhung um > 10%

Fortführung 

und

Fertigstellung der Maßnahme

↓

Aufgestellt:  FB Gebäudewirtschaft / Abt. Neubau / bre / 01.2019

 Beteiligung Politik

Zustimmung 

Zuschussgeber 

einholen

 Leistungsphasen gem. 

HOAI

Prüfung der 

Abrechnung durch 

Fördergeber
Abnahme und Abrechnung

Kostenfeststellung 

↓

Vorlage

Beauftragung Nachtrag

↓

↓

Förderantrag

FB 20 / Beschluss 

zur Teilnahme am 

Förderprogramm

Förderbescheid

Darstellung des Ablaufs einer Ausschreibung von Planungsleistungen

LP 2  Vorplanung

Kostenschätzung 

LP 3  Entwurfsplanung (ggfs Teile der LP 5)

Kostenberechnung

65

LP 4  Genehmigungsplanung

LP 5  Ausführungsplanung (ggfs Teile bereits in LP 3)

LP 6 und 7  Ausschreibung und Vergabe

↓        

↓        

↓
Wettbewerb

(max. 5%)

Bedarfsanmeldung Nutzer  /

Festestellung Sanierungsbedarf 65

LP 1  Grundlagenermittlung

Kostenrahmen

                             65 

                        Anmeldung Haushalt

Investive Hochbaumaßnahmen (Neubau/Sanierung)

Förderung

Prüfung der 

Förderfähigkeit

Ablauf der 

Baumaßnahme

↓
Nutzer

Grundsatzbeschluss
oder 


