Federfiihrung
in der Verwaltung

Investive StraBenbaumaBnahmen (erstmaliger Ausbau/Sanierunq)

Ablauf der
Baumalnahme

Anl 1
Beteiligung der Politik nlage

66

66

66

66

66

66/TBL

66/TBL

TBL

TBL

TBL

TBL

TBL

TBL

TBL

Anregung von Birgern, Politik,
Verwaltung etc.

h 4

Kostenschatzung

h 4

Anmeldung in den Haushalt

!

Hauhaltsplanberatungen/
Beschlussfassung

Vorplanung der MalRnahme

A4

Burgerbeteiligung

!

z.d.A.-Rat Mitteilung

Planungsbeschluss

!

Beratung der Vorlage

Entwurfs- und Ausfiihrungsplanung
Kostenberechnung

J

Kosten der MaRnahme

> 1,0 Mio €7
! !
nein ja
! J
l Baubeschluss

l l

Beratung der Vorlage

Ubergabe an die TBL

J

Ausschreibung und Vergabe

!

Vorlage im Verwaltungsrat der TBL/
Beschlussfassung

l

Beratung der Vorlage

Bauliche Umsetzung der MaBhahme

J

evtl. Leistungsabweichung vom Bauvertrag,

die zu einem Nachtragsangebot oder
Auftragsuiberschreitung flhrt

>100T€
! !
nein ja

l d

Vorlage im
Verwaltungsrat TBL

J J

Beratung der Vorlage

Beauftragung des Nachtrages

bzw. Auftragserhéhung

Abnahme und Abrechnung

!

Stichprobenuberprifung durch
Innenrevision ggf. RPA




