
Bauzeitenplan Umbau Kreisverkehrsplatz Europaring B8 / Küppersteger Straße / Bismarckstraße
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1 Sanierung Brücke*

Ausschreibung
Vergabeverfahren
Bauausführung
Abrechnung

2 Abbruch der Stützwände mit Rückverankerung**

Ausschreibung
Vergabeverfahren
Bauausführung
Abrechnung

3 Straßenbau**
Ausschreibung
Vergabeverfahren
Bauausführung Tieflage

Hochlage
Begrünung
Abrechnung

* vorbehaltlich der gesamtstädtischen Baustellenkoordination (Baustellenmanagement)
**  vorbehaltlich der gesamtstädtischen Baustellenkoordination (Baustellenmanagement) und der Zuschussbewilligung
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