
  
 Anlage 7 

Bauvorhaben 

Ersatzneubau der Dhünnbrücke Europaring/B8  

 

 

 
Zusammenstellung der Kosten  
 
 

Gewerk Bruttokosten (EUR) 

Planungskosten Brücke & Straße ≈ 656.000.-  

Kosten für Planung, Bauüberwachung & Bauab-
schluß TBL 

≈ 446.000.- 

Sonstige Baunebenkosten (Prüfingenieur, umwelt-
technische Stellungnahmen und Gutachten) 

≈ 101.000.- 

Baukosten für Temporäre Unterstützung (Vergabe-
summe) 

≈ 488.000.- 

Baukosten für Ersatzneubau der Brücke (siehe An-
lage) 

≈ 7.119.000.- 

Baukosten für Anpassung des Straßenbaus (siehe 
Anlage) 

≈ 750.000.- 

Projektkosten  ≈ 9.560.000.- 

 


