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Betreff:  

GGS Morsbroicher Straße 14 - Erweiterung zur 3-Zügigkeit 
 - Planungsbeschluss 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Vorplanung des Fachbereichs Gebäudewirtschaft für die Erweiterung der GGS 

Morsbroicher Straße 14 zur 3-zügigen Grundschule wird zugestimmt. 
 
2. Die prognostizierten Gesamtbaukosten für die Maßnahme betragen gemäß Kosten-

schätzung nach heutigem Stand 16.000.000 €, einschließlich Mehrwertsteuer. 
 

3. Die zur Finanzierung erforderlichen Mittel werden im Finanzplan unter der Finanz-
stelle 65030170011095, Finanzposition 783100, bereitgestellt. Der Beschluss erfolgt 
vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat zum Haushalt 2020 und der Ge-
nehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 

 
4. Die Planung ist auf Grundlage der Vorplanung fortzuführen. 

 
  
gezeichnet:  
In Vertretung  
Deppe 
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Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beab-
sichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage  
 
Ansprechpartner/in / Fachbereich / Telefon: Nina Küpers / FB 65 / 406 - 65124 
 
(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betref-
fende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.) 

 
Planungsvorlage zum Grundsatzbeschluss, Vorlage Nr. 2018/2646: Erweiterung zur 3-
Zügigkeit, Herstellung einer Schule des Gemeinsamen Lernens (Inklusion) und Ausbau 
der OGS einschließlich Mensa zur Bewältigung der regelmäßigen und weiterhin prog-
nostizierten Anmeldeüberhänge an Schlebuscher Grundschulen. 
 
A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n): 
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung) 

 
Finanzstelle 65030170011095 
2019:   1.290.000 € Finanzposition 783100, 
2020:      800.000 € Finanzposition 783100 VE  7.500.000 €, 
2021:   3.500.000 € Finanzposition 783100, 
2022:   3.000.000 € Finanzposition 783100, 
2023:   1.829.000 € Finanzposition 783100, 
2024 - 2026:  5.581.000 € Finanzposition 783100. 
 
B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:  
(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)  

 
Mit der Fertigstellung der Maßnahme und einhergehend mit der Inbetriebnahme erfolgt 
die Aktivierung des Vermögensgegenstandes im Anlagevermögen der städtischen Bi-
lanz (Aktivtausch). Die Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen der Gesamt-
summe von 16.000.000 €. Bei einer unterstellten Nutzungsdauer von 50 Jahren für ein 
Gebäude fallen jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 320.000 € an, die 
den städtischen Haushalt belasten. 
 
C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von 
Veränderungsmitteilungen:    
(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder 
Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.) 

 

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Gebäude werden die notwendigen Verände-
rungs-mitteilungen an den Fachbereich Finanzen übersendet. 
 
kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in: 
 
Fachbereich Gebäudewirtschaft, Abteilung 650, Frau Luchterhand-Homberger 
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D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):  
(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssitua-
tion, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anla-
gen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)  

 
Eine Anlage im Bau (AiB) wurde bereits im Anlagevermögen der städt. Bilanz angelegt. 
 
E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111): 
 

Weitergehende Bür-
gerbeteiligung erfor-
derlich 
 

Stufe 1 
Information 

Stufe 2 
Konsultation 
 

Stufe 3 
Kooperation 
 

nein nein nein nein 
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kos-
ten des Bürgerbeteiligungsverfahrens) 
 

 
 
F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 
 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis  
mittelfristige 
Nachhaltigkeit 
 

langfristige Nach-
haltigkeit 
 

ja  ja ja ja 
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Begründung: 
 
Im Rahmen eines Grundsatzbeschlusses hat der Rat der Stadt Leverkusen am 
18.02.2019 mit der Vorlage Nr. 2018/2646 beschlossen, dass die GGS Morsbroicher 
Straße 14 zukünftig als 3-zügige Grundschule des Gemeinsamen Lernens geführt wird 
und die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Ausbaukonzept zu erarbeiten. Die-
ser vorliegende Planungsbeschluss schließt an den Grundsatzbeschluss an. 
 
Vorgesehene Maßnahmen 
Der Fachbereich Gebäudewirtschaft hat auf der Grundlage des vom Fachbereich Schu-
len erarbeiteten Raumprogramms eine Vorplanung erstellen lassen. Zur Umsetzung des 
Raumprogramms werden rund 3.250 m² Bruttogeschossfläche neu errichtet und rund 
975 m² Bruttogeschossfläche teilmodernisiert bzw. umgebaut. 
 
Die An- und Umbauplanungen sehen im Einzelnen folgende Bauabschnitte vor: 
 
1. Bauabschnitt: 

 
1.1. Freimachen des Baufeldes zur Errichtung eines zusätzlichen Klassentrakts durch 

notwendige Baumfällarbeiten, den Rückbau des provisorischen Containergebäudes 
im nördlichen Grundstücksbereich, den Rückbau des abgängigen Kellers neben der 
bestehenden Sporthalle, den Rückbau des Pausengangs und des Sanitärgebäudes 
zwischen dem vorhandenen Flachbau und der Sporthalle, das Umlegen vorhande-
ner Grundleitungen sowie das Herrichten der provisorischen Erschließung von 
Flachbau und Turnhalle für die Dauer der Bauzeit des 1. Bauabschnittes. 
 

1.2. Anbau eines 2-geschossigen Klassentrakts mit Lehrerarbeitsbereichen an den vor-
handenen Klassentrakt „Flachbau“, einschließlich der Einrichtung provisorischer 
Klassenräume in den Mehrzweckräumen im 1. OG, einer provisorischen Mensa und 
provisorischer Flächen für die Verwaltung für die Dauer der Bauzeit des 2. Bauab-
schnittes. 

 
2. Bauabschnitt: 

 
2.1. Sanierung der technischen Versorgungseinrichtungen und Neustrukturierung der 

Räumlichkeiten im vorhandenen Klassentrakt „Flachbau“, einschließlich der Herstel-
lung eines Flures mit Verbindung zum Neubau Klassentrakt. 
 

2.2. Freimachen des Baufeldes zur Errichtung eines Neubaus für Mensa und Mehr-
zweckräume durch Abbruch der sanierungsbedürftigen und funktional ungenügen-
den Erweiterungsbauten des „Hauptgebäudes“, einschließlich notwendiger Baum-
fällarbeiten. 

 
2.3. Neustrukturierung der Verwaltungsbereiche im bestehenden „Hauptgebäude“ und 

Anbau eines 2-geschossigen Mensa- und Mehrzweckgebäudes an das vorhandene 
„Hauptgebäude“. 
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3. Bauabschnitt: 
 

3.1. Rückbau der provisorischen Klassen, Verwaltungsflächen und Mensa im Neubau 
Klassentrakt und Herstellung der Räumlichkeiten für den Unterrichtsbetrieb. 
 

3.2. Fertigstellung der Außenanlagen, einschließlich der Errichtung einer Stellplatzan-
lage im südlichen Grundstücksbereich. 

 
Es wird angestrebt, dass während der Bauzeit ein 2-zügiger Schulbetrieb weitergeführt 
werden kann. Für die Dauer des Bauabschnitts 2.1 „Sanierung Flachbau“ können Unter-
richts- und OGS-Betrieb jedoch ausschließlich im Obergeschoss des Neubaus Klassen-
trakt stattfinden, sodass in dieser Zeit keine Mehrzweck- oder Gruppenräume zur Verfü-
gung stehen. 
 
Städtebau 
Unter Berücksichtigung der Festsetzungen im gültigen Bebauungsplan bilden Neubau- 
und Bestandsgebäude zusammen ein Gesamtensemble. Der zweigeschossige Klassen-
trakt mit zentraler Eingangshalle wird zum Bindeglied zwischen dem alten Unterrichtsge-
bäude und der Sporthalle. Der Anbau an das Hauptgebäude mit Mensa und Mehr-
zweckräumen nimmt die Flucht des alten Unterrichtsgebäudes auf und hilft so, den an-
grenzenden Schulhofbereich räumlich zu fassen. Der Anbau setzt sich durch eine Fuge 
im Obergeschoss vom bestehenden Hauptgebäude ab, wodurch gleichzeitig der neue 
Hauptzugang akzentuiert wird. 
 
Gebäudestruktur und Nutzung 
Die Umbau- und Neubaumaßnahmen sind so geplant, dass die Nutzung als Grund-
schule des Gemeinsamen Lernens im Sinne des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes zur 
Umsetzung der Inklusion ermöglicht wird. Alle Hauptnutzungen in den Klassentrakten, 
im Hauptgebäude sowie im Anbau des Mensa- und Mehrzweckgebäudes sind barriere-
frei erreichbar, es sind ausreichend Differenzierungsbereiche und barrierefreie Sanitär-
anlagen geplant. Bei der Planung des Neu- und Umbaus der Klassentrakte wird das Ar-
beiten in Lern-Clustern berücksichtigt: Im Erd- und Obergeschoss sind jeweils zwei 
Cluster, die i. d. R. drei Klassenräume, einen Mehrzweck- und einen Differenzierungs-
raum umfassen, angeordnet. 
 
Der Hauptzugang zum Neubau Klassentrakt erfolgt mittig über eine doppelgeschossige 
kleine Halle, welche rückseitig an ein Vordach vor dem Hauptzugang zur Sporthalle an-
gebunden ist. Im Erdgeschoss des Neubaus sind ausreichend große Arbeitsbereiche für 
alle Lehrer angeordnet.  
 
Im bestehenden Klassentrakt werden die Erschließung optimiert, notwendige Neben-
räume eingerichtet sowie eine Verbindung zum Neubau Klassentrakt hergestellt. Durch 
eine Teilunterkellerung des neuen Klassentraktes wird ausreichend Technikfläche vor-
gesehen und die Leitungsführung auf dem Grundstück vereinfacht. Im Bereich der Ge-
bäudefuge zwischen dem bestehenden Hauptgebäude und dem Neubau Mensa- und 
Mehrzweckgebäude erhalten Bestand und Neubau einen zentralen Erschließungsbe-
reich. 
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Eine kombinierte Treppen- und Rampenanlage ermöglicht den barrierefreien Zugang 
und ergänzt die Mensa um eine Außenterrasse. Die vorhandenen Verwaltungsbereiche 
im Bestandsgebäude werden optimiert bzw. erweitert. Im Anbau an das Hauptgebäude 
sind im Erdgeschoss ein ausreichend großer Speiseraum mit der dazugehörigen Küche 
und den notwendigen Nebenräumen angeordnet. Im Obergeschoss sind 3 Mehrzweck-
räume für Sondernutzungen im differenzierten Unterrichts- und OGS-Betrieb vorgese-
hen. 
 
Die Planung ist mit dem Fachbereich Schulen sowie der Schule abgestimmt. 
 
Konstruktion und Gestaltung 
Die Neubauten werden unter Verwendung von Passivhauskomponenten geplant und in 
Massivbauweise errichtet. Die Flachdächer der Neubauten werden extensiv begrünt. 
Die Fassade stellt das verbindende Element zwischen dem Neubau Klassentrakt und 
dem Neubau Mensa- und Mehrzweckgebäude dar. Die beiden Baukörper erhalten eine 
homogene Gestaltung in Form einer Ziegelbekleidung mit Kerndämmung. 
 
Für den sommerlichen Wärmeschutz sind außenliegende Raffstores geplant. Im Innen-
bereich des Neubaus Klassentrakt entstehen großzügige Blickbeziehungen durch Fens-
teranlagen zwischen den Klassenräumen und den Fluren bzw. Differenzierungsräumen. 
Ein durchlässiger Raumverbund für offene und flexible Unterrichtsformen entsteht. Die 
Gebäudehüllen der Bestandsgebäude bleiben von den Maßnahmen unberührt. Der In-
nenausbau in den Umbaubereichen wird entsprechend den Anforderungen einer Schule 
des gemeinsamen Lernens modernisiert.  
 
Haustechnische Konzeption 
Für den Neubau des Klassentraktes und den Anbau des Mensa- und Mehrzweckgebäu-
des ist eine Unterschreitung der Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung an-
gestrebt. Für diese Bereiche sind mechanische Lüftungsanlagen vorgesehen. Die Reali-
sierungsmöglichkeiten von Wärmepumpen für die Beheizung und Kühlung der Neubau-
ten sollen im weiteren Planungsprozess geprüft werden. 
 
In den Umbaubereichen werden die haustechnischen Anlagen saniert bzw. moderni-
siert. Der Einbau einer energieeffizienten Gebäudeautomationsanlage wird zur Senkung 
des Energieverbrauchs beitragen. Bei der Planung der haustechnischen Anlagen des 
Neubaus Klassentrakt wird die raumübergreifende Nutzung, einschließlich der Einbezie-
hung von Flurflächen, in das Unterrichtsgeschehen beachtet. 
 
Die haustechnischen Anlagen in den Neu- und Umbaubereichen werden insbesondere 
unter Berücksichtigung von digital unterstützten Unterrichtsformen sowie der Anforde-
rungen an eine Schule des gemeinsamen Lernens geplant. 
 
Außenanlagen 
Die Herstellung der Außenanlagen ist entsprechend der oben beschriebenen Bauab-
schnitte in mehreren Teilschritten geplant. Die Gebäude erhalten umlaufend befestigte 
Bewegungsflächen, die teilweise als Rettungszufahrten dienen. Es ist eine befahrbare 
Zuwegung aus der Richtung Oulustraße geplant. Die Hauptzufahrt liegt weiterhin an der 
Morsbroicher Straße. 
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Der Spielbereich im zentralen Schulhof wird neugestaltet. Das Mensa- und Mehrzweck-
gebäude erhält eine Terrasse. Rückseitig vom neuen Klassentrakt sind zusätzlich zu 
den ausgeweiteten befestigten Flächen multifunktionale Außenräume, z. B. für ein grü-
nes Klassenzimmer sowie eine eingefasste Spielwiese geplant. In den Vegetationsflä-
chen sind zwei Bereiche für potenzielle Versickerungsanlagen vorgesehen. Südlich des 
Flachbaus ist eine eingezäunte Stellplatzanlage geplant. Es werden ausreichend Fahr-
radabstellplätze eingerichtet. 
 
Maßnahmen zur Klimaanpassung 
Für alle zu rodenden Bäume werden Ersatzpflanzungen vorgenommen. Die Ausbildung 
von Gründächern wirkt positiv auf den Temperaturausgleich und trägt zum Regenwas-
serrückhalt bei. Aufgrund der Gründächer ist die Montage einer Solaranlage nicht sinn-
voll. Es wird noch geprüft, ob und an welchen Stellen eine Fassadenbegrünung möglich 
ist.  
 
Wenn es wirtschaftlich möglich sein sollte, werden Rigolen errichtet, die zusätzlich zur 
Kanalentlastung beitragen können. Um die Folgen der zusätzlichen Versiegelung abzu-
mildern, sollen im Bereich der Stellplatzanlage und des Schulhofs teilweise wasser-
durchlässige Beläge zum Einsatz kommen. Es ist beabsichtigt, den Überflutungsnach-
weis auf dem Gelände zu erbringen. Hierbei können z. B. tiefer liegende Sandflächen 
zur Entlastung beitragen. 
 
Die Planung in Massivbauweise begünstigt die Ausbildung von ausreichend Speicher-
massen, die zusammen mit dem außenliegenden Sonnenschutz der sommerlichen 
Überhitzung der Gebäude entgegenwirken. Die mechanischen Lüftungsanlagen stellen 
einen optimierten Luftaustausch sicher. Bei der Planung einer Wärmepumpe soll auch 
die mögliche Nutzung zur sommerlichen Kühlung untersucht werden. 
 
Baukosten 
Die Gesamtbaukosten für die Baumaßnahme betragen nach heutigem Stand 
16.000.000 €. Zur Finanzierung stehen auf dem Sachkonto 783100 Mittel in ausreichen-
der Höhe zur Verfügung. 
 
Fortführung der Planung 
Für die Vergabe der weiteren Architektenleistungen wird im Anschluss an diesen Pla-
nungsbeschluss ein VgV-Verfahren durchgeführt. VgV-Verfahren für Ingenieurleistun-
gen der Haustechnik erfolgen nach rechtlicher Erfordernis. 
 
Terminplan 
Die VgV - Verfahren sind bis Mitte 2020 abzuschließen. 
Der Baubeschluss ist bis Mitte 2021 zu erwirken. 
Die Baugenehmigung ist bis Mitte 2022 zu erwirken. 
Die Ausführung des 1. Bauabschnitts erfolgt 2022 bis 2024. Die Bauzeit beträgt voraus-
sichtlich 22 Monate. 
Die Inbetriebnahme des Neubaus Klassentrakt erfolgt Mitte 2024. 
Die Ausführung des 2. und 3. Bauabschnitts erfolgt 2024 bis 2026. Die Bauzeit beträgt 
voraussichtlich 26 Monate. 
Die Inbetriebnahme und Einschulung des dritten Zuges erfolgt Mitte 2026. 
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Voraussetzung für die Realisierung dieser Termine ist, dass alle aktuell bewilligten Stel-
len beim Fachbereich Gebäudewirtschaft (FB 65) auch zeitnah adäquat besetzt werden 
können. 
 
Planunterlagen 
Die Anlagen liegen den Fraktionen, Gruppen und Einzelvertretern des Rates als ver-
bindlicher Bestandteil der Vorlage vor. Zudem besteht für die Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger die Möglichkeit, diese Unterlagen in Session aufzurufen und einzusehen. 
Die interessierte Öffentlichkeit kann über das Ratsinformationssystem auf der städti-
schen Homepage ebenfalls alle öffentlichen Unterlagen einsehen. 
 
 
 
  

Anlage/n:  

Anlage 01 - Lageplan (ö) 
Anlage 02 - Schulgebäude Neubau + Bestand Grundriss EG (ö) 
Anlage 03 - Schulgebäude Neubau Grundriss OG (ö) 
Anlage 04 - Schulgebäude Neubau Ansicht Nord (ö) 
Anlage 05 - Schulgebäude Neubau Ansicht Ost (ö) 
Anlage 06 - Schulgebäude Neubau Ansicht Süd (ö) 
Anlage 07 - Schulgebäude Neubau Ansicht West (ö) 
Anlage 08 - Verwaltung-Mensa-MZR-Gebäude Grundriss EG + OG (ö) 
Anlage 09 - Verwaltung-Mensa-MZR-Gebäude Ansicht Nord (ö) 
Anlage 10 - Verwaltung-Mensa-MZR-Gebäude Ansicht West + Schnitt (ö) 
Anlage 11 - Verwaltung-Mensa-MZR-Gebäude Ansicht Ost (ö) 
Anlage 12 - Freiflächenkonzept (ö) 
Anlage 13 - Baubeschreibung (ö) 
Anlage 14 - Flaechennachweis DIN 277 (ö) 
Anlage 15 - Kostenschätzung DIN 276 (nö) 
Anlage 16 - Planungs- und Bauzeiten (nö) 
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Sekretariat
22,375 m²

4.0.03
Schulleitung
16,40 m²

4.0.05
Stellv.
Schulleitung
12,835 m²

4.0.08
Büro
Schul-Sozialarbeit
12,42 m²

3.0.16
Aufwärmküche
35.27 m²

3.0.14
Spülküche
20,46 m²

Eingang

4.0.09
Büro OGS
15,005 m²

3.0.06
WC-M
8.065 m²

3.0.07
WC-J
9.47 m²

112 Sitzplätze
Bestuhlung basierend auf DIN EN 1729 mit Sitzfläche
34x34cm für Kinder bis Körpergröße 145 cm

3.0.02
Foyer EG
40,325 m²

3.0.01
Windfang
14.775 m²

3.0.08
WC-B
4.84 m²

3.0.09
PuMi
4.77 m²

4.0.06
Flur
19,965 m²

Anlieferung/
Personaleingang

Geschirr - Rückgabe

3.0.05
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op

ie
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au

m
4.

74
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Küche
27.30 m²

Wohnen
17.06 m²

Flur
5.29 m²

Gast
7.47 m²

4.1.03
ZBV
10,99 m²

3.1.08
Mehrzweckraum
71,55 m²

3.1.11
Mehrzweckraum
73,60 m²

3.1.12
Mehrzweckraum
77,71 m²

3.1.02
Foyer
30,81 m²

3.1.10
Garderobe 1
4.555 m²

4.1.01
Flur
26,265 m²

4.1.02
Archiv
16,32 m²
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Lehrer WC-D
4,12 m²
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5,61 m²

3.1.01
Treppenhaus /
Flur OG
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25 Stg.
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 S

tg
.
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6,
84
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28/16,84
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Umkleide
5,99 m²
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3.0.18
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3.0.22
Lüftungs-
zentrale
77,68 m²

WM

WT
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3.1.07
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5,61 m²
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Kühllager
11,85 m²

*
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***
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GGS Morsbroicher Straße, Leverkusen - 

Erweiterung zur Dreizügigkeit 

 

 

1.  Bauliche Konzeption 

 

1.1  Ausgangssituation / Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinschaftsgrundschule Morsbroicher Straße wurde 1884 mit dem straßenseitigen 

Baukörper gegründet und in mehreren Schritten erweitert, unter anderem 1955 durch die 

Sporthalle und den Flachbau. 

Das straßenseitige, zweigeschossige Gebäude wird heute als Verwaltungsgebäude genutzt. Im 

Obergeschoss des rechten, älteren Gebäudeteils befindet sich eine Hausmeisterwohnung. In 

dem rückwärtigen zwei- und eingeschossigen Erweiterungsbau befinden sich die Schulmensa 

und zwei Mehrzweckräume, die im Ganztagsbetrieb genutzt werden. 

Durch die unterschiedlichen Geschosshöhen der Baukörper sind die Erweiterungsbauten nicht 

barrierefrei. Eine Barrierefreiheit der Gebäude lässt sich wirtschaftlich nicht herstellen.  

Der 1955 errichtete Flachbau wird als Unterrichtsgebäude genutzt. Die Grundrisse werden an 

das neue Schulkonzept angepasst, indem Jahrgangs-Cluster gebildet werden.  

Der Außenkeller der Turnhalle wird zurückgebaut. 

Die Errichtung des neuen Schulgebäudes erfordert einen Rückbau des Containerersatzbaus, 

sowie der Sanitäranlage und des Pausenganges. 

Die vorhandenen Grundleitungen auf dem Grundstück werden umverlegt. 

In Ergänzung des bestehenden Schulgebäudes werden neue Unterrichtsräume für die Schule 

im Ganztagsbetrieb zur Erweiterung zur Dreizügigkeit geplant werden. Der Flachbau wird dabei 

um ein zweigeschossiges Klassengebäude ergänzt. Die bestehenden Erweiterungsbauten 

nördlich des Verwaltungsgebäudes werden durch den Neubau einer Mensa im Erdgeschoss 

und Mehrzweckräumen im Obergeschoss ersetzt.  

Während der Bauzeit läuft der Schulbetrieb weiter.  

 

 

1.2  Städtebauliche Konzeption 

 

Das Grundstück mit der bestehenden Schule liegt in unmittelbarer Nachbarschaft einer Kita, der 

Evangelischen Kirchengemeinde Leverkusen-Schlebusch und dem Schlebuscher Marktplatz. 

Die Erschließung der Kita, als auch der Schule erfolgt über drei Zuwegungen. Die Zuwegung 

über die Morsbroicher Straße wird als Haupterschließung genutzt, die Nebenerschließungen 

erfolgen über die Oulusstraße und die Felix-von-Roll Straße. 

Mit dem Neubau der beiden Schulgebäude wird ein Gesamtensemble geschaffen, indem das 

zweigeschossige Klassengebäude sich als Bindeglied zwischen das alte Unterrichtsgebäude 

und die Sporthalle platziert. Der Erweiterungsbau der Mensa und Mehrzweckräume setzt sich 

durch eine Fuge im Obergeschoss vom Bestand ab und bildet so einen baulichen Akzent. Der 

Baukörper nimmt die Fluchten des Bestands auf und liegt im vorgegebenen Baufeld 

 

 

. 

  



Ein großzügiger, zentraler Schulhof wird ausgebildet. Als Bemessungsgrundlage für die 

benötigte Schulhoffläche werden 5m² pro Schüler angenommen (Schulbauleitlinie Stadt 

Düsseldorf). Bei 360 Schülern resultiert daraus eine notwenige Mindestschulhoffläche von 

1800m². Die geplante zentrale Schulhoffläche beträgt maximal 3007m².  

Parkplätze werden südlich angrenzend an den Flachbau errichtet.  

Mit dem Planungsamt der Stadt Leverkusen wurde die städtebauliche Konzeption 

vorabgestimmt. 

 

 

1.3  Gebäudestruktur und  Nutzung 

 

Die Gebäudestruktur des bestehenden Verwaltungsgebäudes wird im Wesentlichen 

beibehalten bis auf folgende Eingriffe: die Gebäudehälften werden erdgeschossig barrierefrei 

verbunden, im westlichen Gebäudeteil wird eine vertikale Erschließung errichtet. Die 

Klassenräume in Erd- und Obergeschoss werden zu Verwaltungszwecken umgenutzt und 

erhalten eine Dreiteilung.  

Das Verwaltungsgebäude wird nördlich um den Neubau der Mensa im Erdgeschoss und um die 

Mehrzweckräume im Obergeschoss ergänzt. Die Mensa mit Warmanlieferung und ‚Cook & 

Chill‘-Anlieferung schließt im Erdgeschoss direkt an das Foyer an. Der Aufzug für den Neubau 

sichert die barrierefreie Erschließung. Im Erdgeschoss wird im Foyer eine kompakte WC-Anlage 

eingebaut. 

Die Geländeoberkante des Schulhofs liegt unterhalb der OKFF des Verwaltungsgebäudes und 

des neuen Mensa-/ Mehrzweckgebäudes. Der barrierefreie Zugang zum Verwaltungsgebäude 

und Neubau Mensa wird durch eine kombinierte Treppen- und Rampenanlage gewährleistet. 

Die Gebäudestruktur des bestehenden Flachbaus wird an das neue Schulkonzept angepasst 

und bildet das neue Lerncluster der Jahrgangsstufe 1. Jeder Klassenraum erhält einen 

Differenzierungsraum. Ein zusätzlicher Mehrzweckraum wird in den Grundriss integriert. Die 

Raumzuschnitte von Unterrichtsräumen und Fluren werden klarer gefasst. Der überdachte 

Außenbereich wird zur neuen Flurzone umgebaut und bildet westseitig einen Eingang. 

Der Neubau Klassengebäude schließt nordseitig an den bestehenden Flachbau an. Über die 

doppelgeschossige Halle in der Mitte des Neubaus werden die Cluster der Jahrgangsstufen 2-4, 

sowie der Lehrerbereich erschlossen. Im Erdgeschoss wird am Foyer eine kompakte WC-

Anlage eingebaut. Im Obergeschoss werden Stunden-WCs am Foyer für Lehrer und neben 

dem nördlichen Treppenhaus für Schüler errichtet. Die Flure und die offenen 

Differenzierungsbereiche werden im Ganztagsbetrieb als Lernbereiche genutzt.  

Erdgeschossig befindet sich in der Halle der Übergang zur Sporthalle. 

Die Schnittstelle zwischen Flachbau und Neubau bildet den Knotenpunkt. Die hier angeordnete 

barrierefreie Erschließung durch einen Aufzug in Verbindung mit einem Treppenhaus ermöglicht 

auf Grund der zentralen Verortung kurze Erschließungswege.  

Beide Neubauten werden in Massivbauweise errichtet und erhalten bodentiefe Fenster. 

Die notwendige Absturzsicherung wird über Stabgeländer sichergestellt.  

Für die Errichtung des Neubaus wird ein Teil der derzeitigen Spielplatzfläche entfallen. Im Zuge 

der Neugestaltung des Schulhofes wird diese an neuer Stelle wiedererrichtet.  

 

 

1.4  Gebäude 

1.4.1  Bauablauf, Konstruktion und Gestaltung 

 

Während der Bauzeit läuft der Schulbetrieb weiter. Die Baumaßnahme erfolgt in zwei 

Abschnitten. 

 

1.BAUABSCHNITT Teil a 

Einrichtung der Baustelle für den ersten Bauabschnitt. 

Im 1. Teil des 1. BAs werden die vorhandenen Containeranlage im nördlichen 

Grundstücksbereich, der Außenkeller der Turnhalle sowie das Sanitärgebäude und der 

Pausengang zurückgebaut. Die notwendigen Baumfällarbeiten werden ausgeführt. 



Ein provisorischer Eingang an der Westfassade des Flachbaus, zur Gewährleistung des 

laufenden Schulbetriebs während der Bauzeit, wird eingerichtet. Der Flur im Flachbau wird 

wiederhergestellt, dabei entfällt der Kopierraum. Eine provisorische Zuwegung zur Turnhalle 

wird erstellt. 

 

1.BAUABSCHNITT Teil b 

Im 2. Teil des 1. BAs erfolgt die Errichtung des Neubaus für die Jahrgänge 2-4. Es werden neue 

Unterrichtsräume und ein Lehrerbereich geschaffen. Im Jahrganscluster Erdgeschoss werden 

zusätzlich Installationen vorgesehen, die eine provisorische Nutzung dieses Clusters im 2.BA 

als Mensa und Verwaltungsbereich ermöglicht.  

Nach Fertigstellung erfolgt die Inbetriebnahme des neuen Schulgebäudes und die Gestaltung 

der Außenanlagen in Teilbereichen.  

Die Klassen aus den Bestandsgebäuden sowie die Lehrer ziehen in den Neubau. 

Im Bereich des Jahrgangsclusters Erdgeschoss Neubau wird die provisorische Mensa 

hergerichtet und die Schulverwaltung untergebracht. 

 

2. BAUABSCHNITT 

Der 2. Bauabschnitt erfolgt in 2 Teilbereichen (2a und 2b).  Zur Optimierung der 

Ausführungszeiten werden die Arbeiten der beiden Teilbereiche parallel ausgeführt.  Für den 

Schulunterricht steht in diesem Bauabschnitt ausschließlich das Obergeschoss des Neubaus 

Klassentrakt zur Verfügung. Hierzu muss in den Mehrzweckräumen in diesem Zeitraum 

regulärer Unterricht möglich sein. In diesem Bauabschnitt stehen somit keine Mehrzweckräume 

zur Verfügung. 

 

2.BAUABSCHNITT Teil a  

Der Teilabschnitt 2a des 2.BAs beinhaltet die technische Sanierung des Bestandgebäudes 

sowie die Neustrukturierung der Räumlichkeiten des Flachbaus an das neue Schulkonzept 

inkl.des Rückbaus des provisorischen Eingangs. Die Errichtung des neuen Flures stellt die 

Verbindung mit dem Neubau her.  

 

2.BAUABxSCHNITT Teil b 

Im Teilabschnitt 2b werden als erste Maßnahme Baumfällarbeiten vor Abbrucharbeiten, 

Freimachung des Baufeldes, Herstellung der Baustelleneinrichtung ausgeführt. Anschließend 

erfolgt der Rückbau der Erweiterungsbauten der Verwaltung, Anpassung des 

Verwaltungsgebäudes auf eine barrierefreie Gebäudestruktur im Erdgeschoss, sowie herrichten 

der Nebenräume im Obergeschoss. Der Neubau Mensa-/ Mehrzweckgebäude wird errichtet 

und die neue Zuwegung hergestellt.  

 

Nach Fertigstellung erfolgt die Inbetriebnahme des Neubaus Mensa-/ Mehrweckgebäude sowie 

des sanierten Bestandsgebäudes und sanierten Verwaltungsgebäudes. Die Schulverwaltung 

bezieht das sanierte Verwaltungsgebäude. Die provisorische Mensa wird zurückgebaut und die 

Räumlichkeiten für den Unterrichtsbedarf hergerichtet. Dies stellt den Abschluß der 

hochbaulichen Maßnahmen dar. 

 

Als letzter Baustein erfolgt die Gestaltung der restlichen Außenanlagen sowie die Errichtung 

der neuen Parkplätze im südlichen Grundstücksbereich.  

 

1.4.2 Haustechnische Konzeption  

 

Die Neubauten werden mind. Nach den Anforderungen der EnEV geplant. 

 

Für den Neubau des Unterrichtsgebäude sowie den Neubau des Mensa-/ Mehrzweckgebäudes 

wird eine Unterschreitung des EnEV Standards beabsichtigt.  

Die Neubauten werden unter Verwendung von Passivhauskomponenten geplant. 

 

Für das neue Schulgebäude sowie für das neue Mensa-/ Mehrzweckgebäude wird eine 

mechanische Lüftung vorgesehen.  



 

Die Möglichkeit einer geothermischen Anlage für den Neubau Schulgebäude ist hinsichtlich der 

Umsetzbarkeit zukünftig zu prüfen.   

 

Durch den Einsatz einer energieeffizienten Gebäudeautomationsanlage mit Aufschaltung auf 

eine zentrale Gebäudeleittechnik besteht die Möglichkeit der Visualisierung, Auswertung und 

energetischen Optimierung.  

 

Die Fassade stellt das verbindende Element zwischen dem Neubau Schulgebäude und  dem 

Neubau Mensa-/ Mehrzweckgebäude dar. Die beiden Baukörper erhalten eine einheitliche 

Gestaltung in Form Ziegelbekleidung mit Kerndämmung. 

Die Flachdächer der Neubauten werden extensiv begrünt. 

 

Die Gebäudehüllen der Bestandsgebäude bleiben von Maßnahmen unberührt. 

Für die Versickerung des Regenwassers wird die Verwendung von Rigolen in den 

Außenanlagen im weiteren Planungsverlauf untersucht. 

 

2.0 Außenanlagen 

 

Die Außenanlagen werden in 3 Bauabschnitten hergestellt. 

 

Vorbereitende Arbeiten 

Vor Baubeginn werden die erforderlichen Rodungs- und Abbrucharbeiten durchgeführt. Die 

Schaukeln verbleiben während des Neubaus des Schulgebäudes an ihrem Standort. Die 

übrigen erhaltenswerten Spielgeräte erhalten einen neuen Standort in der zukünftigen 

Spielfläche. Vom Schulhof wird ein Weg über die jetzige Grünanlage bis zur Turnhalle geführt. 

Die Rettungszufahrt zur Turnhalle erfolgt über die anzulegende Baustellenzufahrt von der 

Oulustr. aus. 

 

1. BAUABSCHNITT 

Neubau des Schulgebäudes 

 

Nach Erstellung des Schulgebäudes wird die Zufahrt von der Oulustr. mit Anbindung an die 

Turnhalle, an das Kindergartengelände und an den südlich der Turnhalle gelegenen 

Spielbereich hergestellt. Der provisorische Fußweg entlang des Bestands-gebäudes bis zur 

Turnhalle wird zurückgebaut. 

Der südliche Spielbereich weist neben den befestigten Flächen und einem multifunktionalen 

Raum z.B. zur Anlage eines „Grünen Klassenzimmers“ eine abgezäunte Spielwiese auf und 

eine überdachte Durchgangsmöglichkeit in Richtung des westlichen Spielbereiches. 

In dem an die bestehende Zufahrt zur Kindertagesstätte angelagerten Spielbereich werden die 

bereits vor dem 1. BA aufgestellten Spielgeräte mit einem neuen Spielgeräteangebot ergänzt. 

In der Vegetationsfläche entlang der Grenze zur Kindertagesstätte soll die potenzielle 

Versickerungsanlage für die Gebäude des 1.BA sowie des Bestandsgebäudes untergebracht 

werden. 

 

BAUABSCHNITT 2a  

Sanierung des Bestandgebäudes 

 

Nach der erfolgten Sanierung des Bestandsgebäudes wird der Parkplatz mit 19 Stellplätzen und 

1 Behindertenstellplatz ausgebaut. Die umliegenden Vegetations-flächen werden 

wiederhergestellt. Der Parkplatzbereich wird vom Schulhof durch einen Zaun mit einer 

Toranlage abgegrenzt. 

 

 

 

 

 



BAUABSCHNITT 2b 

Neubau der Mensa 

 

Nach Erstellung der neuen Mensa werdend ie restlichen Schulhofflächen ausgebaut und mit 

einem entsprechenden Angebot an Spiel- und Sporteinrichtungen sowie 

Ausstattungsgegenständen und Fahrradabstellmöglichkeiten ergänzt. Die Terrassenflächen der 

Mensa erhält ortsfeste Sitzmöglichkeiten. Nördlich der Mensa soll in einem Rasenbereich die 

potentielle Versickerungsanlage hergestellt werden. Der vorhandene Müllplatz verbleibt an 

seinem derzeitigen Standort. Nach Abschluss sämtlicher Arbeiten wird die Zufahrt von der 

Morsbroicher Straße wiederhergestellt. 

 

 

Köln, 23.09.2019 





GGS Morsbroicher Straße

Flächennachweis nach DIN 277 Klassenneubau Stand 02.10.2019

Bemerkungen

b x t NUF TF VF

Raumnr. Erdgeschoss 610,01 m² 35,07 m² 302,17 m²

1.0.01 Windfang 3,95 m x 2,00 m 7,90 m²

1.0.02 Pausenhalle EG 3,95 m x 16,35 m 64,58 m² Raummaße inkl. Fläche der Treppe

1.0.03 Flur Lehrer 25,93 m x 2,25 m 94,46 m² Raummaße zzgl. Nischen für Einbauschränke und Türen

1.0.04 Flur Jahrgang 2 23,30 m x 2,25 m 76,48 m² Raummaße zzgl. Nischen für Einbauschränke und Türen

1.0.05 Mehrzweckraum 8,75 m x 8,58 m 79,97 m² Raummaße abzgl. Stauraum für Vorhang

1.0.06 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 72,11 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.0.07 Treppenhaus 3,93 m x 5,88 m 15,40 m² Maßangaben exkl. Fläche unter Treppe

1.0.08 Aufzug 1,10 m x 1,40 m 1,54 m² nur Aufzugskabine

1.0.09 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 72,11 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.0.10 Differenzierungsraum 4,00 m x 7,02 m 28,10 m²

1.0.11 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 70,88 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.0.12 Hausmeister-Loge 4,04 m x 4,55 m 18,37 m² Raummaße exkl. Wandnische

1.0.12a Sanitätsraum 4,04 m x 2,48 m 10,36 m² Raummaße exkl. Wandnische

1.0.13 Lehrerzimmer 14,66 m x 7,20 m 112,72 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.0.14 Lehrmittel u. Kopierraum 3,65 m x 7,80 m 27,65 m² Raummaße abzgl. Türnische

1.0.15 Treppenhaus 6,67 m x 2,98 m 12,87 m² Maßangaben exkl. Fläche unter Treppe

1.0.16 Flur 8,60 m x 1,20 m 14,97 m²

1.0.16a Vorraum 1,65 m x 1,20 m 1,98 m²

1.0.17 EDV 1,65 m x 2,50 m 4,13 m²

1.0.18 Alarmierungs-Anlage 1,65 m x 2,50 m 4,13 m²

1.0.19 Batterieraum 2,51 m x 2,50 m 6,25 m²

1.0.20 BMA 2,48 m x 3,88 m 9,59 m²

1.0.21 Lagerraum 3,88 m x 1,93 m 7,46 m²

1.0.22 Technikraum 2,93 m x 3,75 m 10,97 m²

1.0.23 Lehrerarbeitsplätze 5,00 m x 7,03 m 35,13 m²

1.0.24 Flur WC 1,18 m x 4,13 m 4,85 m²

1.0.25 Lehrer WC-D 4,60 m x 2,90 m 13,01 m² Raummaße agzgl. Trennwand Vorraum

1.0.26 Lehrer WC-H 3,25 m x 4,73 m 15,08 m² Raummaße agzgl. Trennwand Vorraum

1.0.27 Vorraum 2,80 m x 3,26 m 9,13 m²

1.0.28 WC-B 2,46 m x 2,80 m 10,08 m² Raummaße zzgl. Duschnische

1.0.29 WC-J 2,85 m x 3,90 m 13,93 m² Raummaße zzgl. Vorraum

1.0.30 WC-M 2,85 m x 3,73 m 13,43 m² Raummaße zzgl. Vorraum

1.0.31 PuMi 4,43 m x 1,73 m 7,67 m²

Räume NRFRaummaße



Bemerkungen

b x t NUF TF VF

Raumnr. Obergeschoss 734,14 m² 0,00 m² 195,42 m²

1.1.01 Gallerie 3,95 m x 2,25 m 8,89 m²

1.1.02 Flur Jahrgangsstufe 3 26,18 m x 2,25 m 83,75 m² Raummaße zzgl. Nischen für Einbauschränke und Türen

1.1.03 Flur Jahrgangsstufe 4 23,30 m x 2,25 m 76,48 m² Raummaße zzgl. Nischen für Einbauschränke und Türen

1.1.04 Mehrzweckraum 9,35 m x 8,58 m 79,97 m² Raummaße abzgl. Stauraum für Vorhang

1.1.05 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 72,11 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.1.06 Treppenhaus 5,88 m x 3,93 m 26,30 m² Raummaße abzgl. Treppenauge, zzgl. Flurstück

1.1.07 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 72,11 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.1.08 Differenzierungsraum 4,00 m x 7,03 m 28,10 m²

1.1.09 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 70,88 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.1.10 ZBV-Raum 3,95 m x 3,62 m 14,31 m²

1.1.11 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 70,88 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.1.12 Mehrzweckraum 9,35 m x 8,58 m 79,97 m² Raummaße abzgl. Stauraum für Vorhang

1.1.13 Flur 1,20 m x 5,36 m 6,43 m² Raummaße zzgl. Nischen für Einbauschränke und Türen

1.1.14 PuMi 1,20 m x 3,05 m 3,66 m²

1.1.15 WC-M 2,53 m x 4,28 m 10,59 m² Raummaße abzgl. Trennwand Vorraum

1.1.16 WC-J 2,53 m x 3,95 m 9,77 m² Raummaße abzgl. Trennwand Vorraum

1.1.17 Treppenhaus 2,73 m x 8,33 m 22,69 m² Raummaße abzgl. Treppenauge

1.1.18 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 72,01 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.1.19 Differenzierungsraum 4,00 m x 7,03 m 28,10 m²

1.1.20 Klassenraum 9,35 m x 7,20 m 72,11 m² Raummaße zzgl. Nische für Einbauschränke

1.1.21 Flur WC 1,20 m x 5,19 m 6,23 m²

1.1.22 Abstellraum / EDV 2,70 m x 3,21 m 8,66 m² Raummaße abzgl. Trennwnad Vorraum

1.1.23 Lehrer-WC H 1,33 m x 2,40 m 3,18 m²

1.1.24 Lehrer-WC D 1,33 m x 1,84 m 2,44 m²

Raumnr. Untergeschoss 0,00 m² 86,82 m² 4,04 m²

1.-01.01 Flur 2,70 m x 1,50 m 4,04 m² Raummaße exkl. Treppe

1.-01.02 Technikraum/ Lüftungszentrale 8,20 m x 12,03 m 86,82 m² Raummaße abzgl. Treppenhaus

NUF TF VF

Summe UG +EG + OG 1344,15 m² 121,89 m² 501,62 m²

Summe gesamt 1967,65 m²

Räume NRFRaummaße



GGS Morsbroicher Straße

Flächennachweis nach DIN 277 Flachbau Bestand Stand 23.09.2019

Bemerkungen
b x t NUF TF VF

Raumnr. Erdgeschoss 416,70 m² 10,15 m² 150,26 m²

2.0.01 Windfang 2,83 m x 2,10 m 5,58 m²

2.0.02 Flur Jahrgang 1 2,83 m x 9,67 m 93,01 m² Raummaße zzgl. Vorbereiche Unterrichtsräume

2.0.03 Flur Jahrgang 1 2,83 m x 20,08 m 51,67 m² Raummaße zzgl. Vorbereiche Unterrichtsräume

2.0.04 Garderobe 2,46 m x 2,33 m 5,75 m²

2.0.05 Differenzierungsraum 5,32 m x 5,50 m 28,27 m² exkl. Vor- u. Rücksprünge in Wänden u. Fassade

2.0.06 Klassenraum 8,12 m x 7,75 m 62,85 m² exkl. Vor- u. Rücksprünge in Wänden u. Fassade

2.0.07 Differenzierungsraum 5,18 m x 4,00 m 21,40 m² exkl. Vor- u. Rücksprünge in Wänden u. Fassade

2.0.08 Klassenraum 7,82 m x 8,06 m 63,04 m² exkl. Vor- u. Rücksprünge in Wänden u. Fassade

2.0.09 Abstellraum/ EDV 2,55 m x 4,11 m 10,46 m²

2.0.10 Garderobe 2,55 m x 4,11 m 10,46 m²

2.0.11 Differenzierungsraum 5,18 m x 4,08 m 21,18 m² exkl. Vor- u. Rücksprünge in Wänden u. Fassade

2.0.12 Klassenraum 7,80 m x 8,12 m 63,41 m² exkl. Vor- u. Rücksprünge in Wänden u. Fassade

2.0.13 Elektro-UV 2,56 m x 3,97 m 10,15 m²

2.0.14 Garderobe 2,56 m x 3,97 m 10,15 m²

2.0.15 Differenzierungsraum 8,14 m x 4,08 m 32,75 m² exkl. Vor- u. Rücksprünge in Wänden u. Fassade

2.0.16 Mehrzweckraum 10,65 m x 8,17 m 87,00 m² exkl. Vor- u. Rücksprünge in Wänden u. Fassade

NUF TF VF
Summe EG 416,70 m² 10,15 m² 150,26 m²

Summe gesamt 577,11 m²

Räume Raummaße NRF



GGS Morsbroicher Straße

Flächennachweis nach DIN 277, Verwaltungsgebäude Stand 23.09.2019

Bemerkungen
b x t NUF TF VF

Raumnr. Erdgeschoss 56,78 m² 0,00 m² 79,91 m²

4.0.01 Flur 3,63 m x 2,87 m 11,90 m² Raummaße zzgl. Türnische, abzgl. Wandvorsprung

4.0.02 Sekretariat 5,46 m x 3,91 m 22,38 m² Raummaße zzgl. Wandnische

4.0.03 Schulleitung 4,12 m x 3,98 m 16,40 m²

4.0.04 Treppenhaus 2,40 m x 3,75 m 9,27 m² Raummaße abzgl. Bereich unter Treppe

4.0.05 Stellvertretung Schulleitung 2,44 m x 5,31 m 12,84 m² Raummaße abzgl. Wandvorsprung

4.0.06 Flur 7,69 m x 2,75 m 19,97 m² Raummaße abzgl. Bereich unter Treppe

4.0.07 Besprechung 3,49 m x 4,74 m 16,52 m²

4.0.08 Schul-Sozialarbeit 2,62 m x 4,74 m 12,42 m²

4.0.09 Büro OGS 3,17 m x 4,47 m 15,01 m²

4.0.10 Kopierraum 1,725m x 2,75 m 4,74m²

Raumnr. Obergeschoss 40,11 m² 0,00 m² 28,53 m²

4.1.01 Flur 9,55 m x 2,75 m 26,27 m² Raummaße abzgl. Treppenauge

4.1.02 Archiv 3,47 m x 4,71 m 16,32 m²

4.1.03 ZBV 2,34 m x 4,71 m 10,99 m²

4.1.04 Flur-WC 1,14 m x 1,98 m 2,26 m²

4.1.06 Lehrer WC-D 2,08 m x 1,98 m 4,12 m²

4.1.07 Lehrer WC-H 3,40 m x 2,55 m 8,68 m²

Summe NRF 96,89 m² 0,00 m² 108,44 m²

Summe gesamt

Räume

205,32 m²

NRFRaummaße



GGS Morsbroicher Straße

Flächennachweis nach DIN 277, Mensa + Mehrzweckgebäude Stand 02.10.2019

Bemerkungen

b x t NUF TF VF

Raumnr. Erdgeschoss 280,44 m² 77,68 m² 77,18 m²

3.0.01 Windfang 4,20 m x 3,52 m 14,78 m²

3.0.02 Foyer EG 3,86 m x 9,73 m 40,33 m² Raummaße zzgl. Türnische Speisesaal

3.0.03 Aufzug 1,10 m x 1,40 m 1,54 m² nur Aufzugskabine

3.0.05 Speisesaal 7,02 m x 14,55 m 128,33 m² Raummaße zzgl. Nischen

3.0.05a Flur 3,89 m x 1,20 m 4,68 m²

3.0.05b Garderobe 3,89 m x 2,18 m 8,49 m²

3.0.06 WC Mädchen 4,54 m x 1,80 m 8,07 m² Raummaße abzgl. Trennwand Vorraum

3.0.07 WC Jungen 4,54 m x 2,11 m 9,47 m² Raummaße abzgl. Trennwand Vorraum

3.0.08 WC barrierefrei 2,20 m x 2,20 m 4,84 m²

3.0.09 Putzmittelraum 2,17 m x 2,20 m 4,77 m²

3.0.10 Windfang 3,33 m x 1,50 m 4,99 m²

3.0.11 Flur 3,74 m x 1,50 m 5,61 m²

3.0.12 Kühllager 3,74 m x 3,17 m 11,85 m²

3.0.13 Trockenlager 3,74 m x 3,17 m 11,85 m²

3.0.14 Spülküche 2,67 m x 6,95 m 20,46 m² Raummaße zzgl. Wandnische

3.0.15 Treppenhaus 2,75 m x 1,73 m 5,27 m² Raummaße exkl. Bereich unter Treppe

3.0.16 Aufwärmküche 9,94 m x 3,04 m 35,27 m² Raummaße zzgl. Nische für Ausgabetheke

3.0.17 Flur 9,13 m²

3.0.18 WC-Damen 1,69 m x 2,53 m 4,26 m²

3.0.19 Umkleide 1,69 m x 3,55 m 5,99 m²

3.0.20 WC-Herren 1,69 m x 3,47 m 5,86 m²

3.0.21 Putzmittel 3,57 m x 2,12 m 7,54 m²

3.0.22 Lüftungszentrale 4,00 m x 19,92 m 77,68 m² addierte Raumlänge, zzgl. Türnische

3.0.23 Müllraum 2,63 m x 1,63 m 4,27 m²

Räume Raummaße NRF

1



GGS Morsbroicher Straße

Flächennachweis nach DIN 277, Mensa + Mehrzweckgebäude Stand 02.10.2019

Bemerkungen

b x t NUF TF VF

Räume Raummaße NRF

Bemerkungen

b x t NUF TF VF

Raumnr. Obergeschoss 285,52 m² 0,00 m² 69,34 m²

3.1.01 Treppenhaus / Flur OG 1,38 m x 5,13 m 20,82 m² Raummaße zzgl. Flur- / Türnische

3.1.02 Foyer OG 3,50 m x 7,98 m 30,81 m² Raummaße zzgl. Türnischen

3.1.03 Garderobe 2 6,01 m x 2,44 m 14,52 m² Raummaße abzgl. Wandvorsprung

3.1.04 Lager OG 3,74 m x 6,15 m 27,41 m² Raummaße zzgl. Raumnische

3.1.05 PuMi 3,74 m x 1,33 m 4,98 m²

3.1.06 WC Jungen 3,74 m x 1,50 m 5,61 m²

3.1.07 WC Mädchen 3,74 m x 1,50 m 5,61 m²

3.1.08 Mehrzweckraum 1 6,35 m x 9,64 m 71,55 m² Raummaße zzgl. Nischen für Einbauschränke und 

Türnische

3.1.09 Treppenhaus 2,75 m x 6,44 m 17,71 m² Raummaße abzgl. Treppenauge

3.1.10 Garderobe 1 2,90 m x 1,57 m 4,55 m²

3.1.11 Mehrzweckraum 2 6,42 m x 9,64 m 73,60 m² Raummaße zzgl. Nischen für Einbauschränke und 

Türnische

3.1.12 Mehrzweckraum 3 6,42 m x 10,53 m 77,71 m² Raummaße zzgl. Nischen für Einbauschränke und 

Türnische

NUF TF VF

Summe EG + OG 565,96 m² 77,68 m² 146,52 m²

Summe gesamt

Räume

790,16 m²

Raummaße NRF

2
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