
BK-Nummer 2023/2352 (ö) 
 
KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstraße 101, Ersatzbau und Erweiterung 
 
Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III vom 14.09.2023 
 
Die Planung ist abgeschlossen. Die Funktionale Leistungsbeschreibung ist fertig 
erstellt und wird zurzeit zur Vergabe vorbereitet. Sobald die Mittel für die Vergabe 
bereitgestellt sind, wird das Verfahren eingeleitet. Der vorgesehene Baubeginn im 2. 
Quartal 2025 kann nur gehalten werden, wenn die Mittel kurzfristig zur Verfügung 
gestellt werden. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2027 geplant. 
 
Gebäudewirtschaft 
 
22.01.2025 


