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Bau einer Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule Leverkusen, Landrat-
Lucas-Gymnasium, für Vereine sowie für die Nutzung als Mehrzweckhalle 
 
- Beschluss des Rates vom 09.07.2018 
 
Nachdem die Rohbaumaßnahme der Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule, 
Landrat-Lucas-Gymnasium im Sommer 2024 fertig gestellt wurde, wurde mit 
diversen weiteren Arbeiten und Maßnahmen begonnen.  
Momentan werden die letzten Dachdeckerarbeiten sowie Metall- und 
Verglasungsarbeiten ausgeführt. Ebenfalls aktuell ausgeführt werden die Arbeiten an 
den Türen und Toren, der Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage, den 
Außenanlagen, der Elektroanlage, der Gebäudeautomation, der Heizungs- und 
Lüftungsanlage sowie an den Sanitäranlagen. 
Des Weiteren finden die Trockenbauarbeiten im Untergeschoss sowie in der 
Sporthalle, die Schlosser-, Estrich- und Fliesenarbeiten statt. Ferner sind die 
Prallwände, die Maler- und Schreinerarbeiten, die Ausziehtribünen, Trennvorhänge, 
Sportgeräte, Glasgeländer, der Sportboden und die Bauendreinigung beauftragt. 
Aufgrund von Insolvenzen der beauftragten Firmen für das Wärmeverbundsystem 
und der Aufzugsanlage kommt es zu weiteren Verzögerungen. Die Restarbeiten des 
Wärmedämmverbundsystems sowie die der Aufzugsanlage müssen daher neu 
ausgeschrieben und beauftragt werden. 
 
Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Dreifach-Sporthalle für die NRW-
Sportschule, Landrat-Lucas-Gymnasium nach den Osterferien 2026 in Betrieb 
genommen werden kann. 
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