
Rückbau
Hausmeister & Sportplatz

+ Errichtung Interim

Weiter
nutzung

Sport
Rückbau

Mensa & Verwaltung

Weiternutzung 
Klassen

Zufahrt Baustelle

Zufahrt Baustelle

Schulhof

Zugang Schule

Baustelle

Baustelle

Lehrer*innen Parken

F u ß w e g

F
u

ß
w

e
g

Grundstücksgrenze

Interim
1. Auslagerung Mensa/ OGS/ Verwaltung
2. Auslagerung Klassen/ Verwaltung

- Schritt 1 -



Weiter
nutzung

Sport

1. Interim Mensa,
Verwaltung,

Ganztag

Weiternutzung 
Klassen

Neubau 
Mensa & Sport

Schulhof

Schulhof

Zufahrt Baustelle
Baustelle

Zugang Schule

Zugang Schule

Lehrer*innen Parken

F u ß w e g

F
u

ß
w

e
g

Grundstücksgrenze

Interim
1. Auslagerung Mensa/ OGS/ Verwaltung
2. Auslagerung Klassen/ Verwaltung

- Schritt 2 -



Nutzung 
Neubau 

Mensa & Sport

2. Interim Klassen
& Verwaltung

Neubau +

Rückbau
Sport

Sanierung Bestand

Zufahrt Baustelle

Zufahrt Baustelle

Schulhof

Baustelle

Zugang Schule

Zugang Schule

Baustelle

Lehrer*innen Parken

F u ß w e g

F
u

ß
w

e
g

Grundstücksgrenze

Interim
1. Auslagerung Mensa/ OGS/ Verwaltung
2. Auslagerung Klassen/ Verwaltung

- Schritt 3 -



Neubau 
Mensa & Sport

Neubau und 
Bestand

Abbau Interim

(kurzzeitig 

Zufahrt Baustelle)

Schulhof

Zugang Schule

Zugang Schule

Lehrer*innen Parken

F u ß w e g

F
u

ß
w

e
g

Grundstücksgrenze

Interim
1. Auslagerung Mensa/ OGS/ Verwaltung
2. Auslagerung Klassen/ Verwaltung

- Schritt 4 -
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