
Anlage 4 
 
Zusammenfassung schulorganisatorisches Konzept 
Gesamtschule Käthe-Kollwitz-Schule / Förderschule an der Wupper  
 
 
 

 

Förderschule Schule an der Wupper

Auszug Standort Haus-Vorster-Str. --> Einzug Standort Elbestraße

•ca. Sommer 2027

Standort Elbestraße

bauliche Herrichtung für FöS Schule an der 
Wupper

•ab 2. HJ 2026 / nach Auszug Gesamtschule

VHS Auszug Standort Elbestraße --> 
Unterbringung Interimsstandort

(Alternativen vorhanden)

•ab 2. HJ 2026

Gesamtschule Käthe-Kollwitz-Schule (Deichtorstraße)

bauliche Ertüchtigung 
Bestandscontainer

•ab Anfang 2026

Aufstellen eines 
Interimscontainers

•Sommer/Herbst 2026

Auszug Elbestraße --> 
Einzug Interimscontainer 

Deichtorstraße

•nach 
Fertigstellung/Abstimmung

Erweiterungsbau 
Standort 

Deichtorstraße

•Planungsbeginn 
unmittelbar


