
BK-Nummer 2018/2277 (ö) 
 
Bau einer Dreifachsporthalle für die NRW-Sportschule Leverkusen, Landrat-
Lucas-Gymnasium, für Vereine sowie für die Nutzung als Mehrzweckhalle 
 
Beschluss des Rates vom 09.07.2018 
 
Aufgrund von Insolvenzen der beauftragten Firmen für das 
Wärmedämmverbundsystem und der Aufzugsanlage kommt es zu weiteren 
Verzögerungen. Die Restarbeiten des Wärmedämmverbundsystems sowie die der 
Aufzugsanlage mussten daher neu ausgeschrieben und beauftragt werden. 
Die Ausschreibung für das Wärmedämmverbundsystem erfolgte im Dezember 2025. 
Ein Auftrag konnte noch nicht erteilt werden, da Unterlagen nicht vollständig 
vorliegen. 
Hinsichtlich der Aufzugsanlage erfolgt derzeit eine Angebotssichtung. 
 
Nach dem aktuell vorliegenden Zeitplan ist mit der Inbetriebnahme der Dreifach-
Sporthalle für die NRW-Sportschule, Landrat-Lucas-Gymnasium nach den 
Sommerferien 2026 zu rechnen. Zum neuen Schuljahr 2026/2027 soll die Dreifach-
Sporthalle dem Landrat-Lucas-Gymnasium zur Nutzung zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Sportpark Leverkusen 
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