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Ausbau Knotenpunkt Europaring (B8)/Planstraße Postgelände in Leverkusen-
Wiesdorfs 
- Baubeschluss 
 
Beschluss des Rates vom 07.04.2025 
 
Die Tiefbauarbeiten wurden in dem Zeitraum Juli bis September 2025 durchgeführt. 
 
Die Installation der Lichtsignalanlage erfolgt voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 
2026. 
 
Technische Betriebe Leverkusen AöR in Verbindung mit Tiefbau 
 
30.04.2026 


