



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1762

Der Oberbürgermeister

V/67-670-bl

Dezernat/Fachbereich/AZ

12.10.2022

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I	21.11.2022	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Neuer Ruhegarten für den Friedhof Manfort

Beschlussentwurf:

Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I stimmt der vorgelegten Planung der Verwaltung zum Bau eines neuen Ruhegartens auf dem Friedhof Manfort mit voraussichtlichen Kosten i. H. v. 50.000 € vorbehaltlich der entsprechenden Mittelbereitstellung durch den Rat und der Freigabe durch die Bezirksregierung zu.

gezeichnet:

In Vertretung

Deppe

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

Ja – ergebniswirksam

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Ja – investiv

Finanzstelle/n: 67001310012025 Finanzposition/en: 783300
Auszahlungen für die Maßnahme: 50.000 € in 2023
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

Ansätze sind ausreichend
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €
 Bilanzielle Abschreibungen: €
Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.
 Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten): €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

ggf. Hinweis Dez. II/FB 20: Achim Krings 20 12

Der Haushalt 2023 wird bekanntlich erst im Februar 2023 eingebracht und im März 2023 verabschiedet. Daher erfolgt die Zustimmung unter der Prämisse, dass der Rat der Stadt Leverkusen den o. g. Ansatz beschließt.

Generell werden solche Kosten in die nächste Gebührenerhöhungsvorlage zum 01.01.23 einfließen. Die Kosten für den Ruhegarten Manfort werden bei der übernächsten Friedhofsgebührenvorlage berücksichtigt.

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			

Begründung:

Als eine der verschiedenen Bestattungsformen bietet die Stadt Leverkusen die Beisetzung in Ruhegärten an. Hierbei handelt es sich um Urnenreihengräber auf einer Rasenfläche ohne eigenes Grabbeet. Eine Grabpflegepflicht für den Nutzungsberechtigten besteht nicht. Die Fläche wird als Rasenfläche vom Fachbereich Stadtgrün gepflegt. Ein weiterer Vorteil dieser teilanonymen Bestattungsart ist, dass Angehörige direkt auf dem Friedhof individuell gestaltete Trauerfeiern abhalten und der Beisetzung beiwohnen können.

Da sich die Bestattungsmöglichkeiten in den bisher angebotenen Ruhegärten auf dem Friedhof Manfort in den Feldern 2, 17 und 18 erschöpfen, wird die Friedhofsverwaltung das Feld 8 aktivieren. Dazu gehört die Neuanlage eines Begegnungsbereichs mit Bänken und ein kleiner Rundweg durch das Feld. Beide Flächen erhalten einen wassergebundenen Belag und werden durch eine Stahlkante von den Beet- und Rasenflächen getrennt. Gerahmt wird das Feld von einer niedrigen Hainbuchenhecke, vor den Sitzplätzen wird ein Staudenbeet angelegt. Als Mittelpunkt der Anlage ist die Pflanzung eines Zierapfels als Symbol des Lebensweges vorgesehen. Traditionell wird in einem Ruhegarten eine Namensstele auf einer kleinen gepflasterten Fläche aufgestellt. Hier können dann auch temporär Blumen und Gestecke abgelegt werden. Außerdem wird der umgebende, wassergebundene Weg saniert.

Anlage/n:

2022-1762 Bauzeiten- und Mittelabflussplan
2022-1762 Entwurf
2022-1762 Kostenberechnung

Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Friedhof Manfort Feld 8, Ruhegarten	2023			
	Aug	Sep	Ok	Nov
Vorarbeiten				
Wegebauarbeiten				
Ausstattung (Bänke, Stele)				
Pflanzung				

Finanzstelle 67001310012025

Mittelabfluß	2023			
Vorarbeiten, Wegebauarbeiten, Stele	10.000,00 €	7.000,00 €		
Ausstattung			10.200,00 €	
Pflanzung			7.800,00 €	3.000,00 €
				38.000,00 €

Friedhof Manfort Feld 8



Baum für Bestattungsfläche



Stahleinfassung Baum + Weg




neue Pflanzfläche




Hainbuchen Hecke h= 1,0-1,5m

LEGENDE

-  Plattenfläche
-  wassergebundene Wegedecke
-  Hecke
-  Rasen
-  Felder für Bestattung 80x80
-  Pflanzfläche
-  Stahleinfassung
-  Baum vorhanden
-  Baum neu
-  Bank

Änderung	Datum:	Zeichen:	Vorlage	Datum:	Zeichen:



Stadt Leverkusen Fachbereich Stadtgrün

Nobelstr. 91
D - 51373 Leverkusen
Tel.: 0214-406 6701
Fax: 0214-406 6702
Email 67@stadt.leverkusen.de

Projekt: Friedhof Manfort

Plan: Feld 8

Projekt Nr.	Datum	Maßstab	Sb.:
031-	29.08.2022	1:200	Cremer / Stock
671	Abtl.	Fbl.	Beig.

Kostenberechnung

nach DIN 276

Stand
09.09.2022

Bauvorhaben **Friedhof Manfort Feld 8**
Ruhegarten

Produkt/Projektnummer 31 - 1007

Bauherr **Stadt Leverkusen**

Projektleitung **Stadtgrün**

Planung **Stadtgrün**

Bauleitung **Stadtgrün**

Honorarzone		4
Eigenplanung 67 (ja = 1 , nein =0)		1
Mittelbewirtschaftung 67 (ja=1, nein=0)		1

Systematik der Kostenaufstellung			
Nr.	Kostengruppen	Beschreibung	Gesamtbetrag €
	Summe 200	Herrichten und Erschließen	0,00 €
	Summe 300	Bauwerk - Baukonstruktionen	0,00 €
	Summe 400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €
	Summe 500	Aussenanlagen	31.836,00 €
	Summe 600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €
	Summe 700	Baunebenkosten/Honorare ect.	10.687,77 €

	Summe 200 - 600	31.836,00 €
	19 % MwSt	6.048,84 €
	Bruttobausumme	37.884,84 €
	Summe -700	10.687,77 €
	Baukosten	48.572,61 €
	Rundung	1.427,39 €
	Baukostenansatz	50.000,00 €

Aufgestellt . 672 / Cremer

Fachbereich Stadtgrün