

Mitteilung für den Rat und die Bezirksvertretungen

Aktualisierung der städtischen Webseite Flutschäden

Die städtische Webseite [Flutschäden: städtische Gebäude | Stadt Leverkusen](#) wurde turnusmäßig aktualisiert.

Dort finden sich für alle städtischen Bauprojekte der Flutschadensbeseitigung die aktuellen Informationen.

Die wichtigsten Neuigkeiten zu den noch laufenden Sanierungsprojekten in Kürze:

- Theodor-Heuss-Realschule
Der Terminplan sieht weiterhin die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten (inklusive Aufstockung) für Ende 2024 vor.
Die neue Sporthalle wird voraussichtlich Ende 2026 fertiggestellt sein.
- Kita Adalbert-Stifter-Straße 10
Der Terminplan sieht weiterhin die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten für Ostern 2024 vor.
- Kita Adalbert-Stifter Straße 12
Der Terminplan sieht weiterhin die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten für Mitte 2024 vor.
- Lindenhof
Der Terminplan sieht weiterhin die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten für Mitte 2024 vor.
- Naturgut Ophoven
Für den zweiten Sitzungsturnus soll die Planung inklusive angepasster Kostenberechnung und Terminplan dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Gebäudewirtschaft