GGG Regenbogenschule, Scharnhorststraße 3-5, 51377 Leverkusen
Errichtung eines Neubaus und Abbruch der Bestandsgebäude

	2022												2023												2024												2025												2026												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Planung																																																													
Baubeschluss				X																																																									
Bauantrag																																																													
Baugenehmigungsverfahren Neubau																																																													
Baugenehmigungsverfahren Ersatzcontainer																																																													
Vorabmaßnahmen																																																													
Ausschreibung Ersatzcontianer / Vorabmaßnahmen																																																													
Vergabeverfahren Vorabmaßnahmen																																																													
Vorabmaßnahmen für Ersatzcontainer																																																													
Aufstellung Ersatzcontainer																																																													
Bauphase vorab: Schadstoffsanierung / Abbruch																																																													
Ausschreibung und Vergabe																																																													
Ausführungsplanung Neubau																																																													
Ausschreibung Neubau																																																													
Vergabeverfahren GU Neubau																																																													
Vergabe an GU																																																													
Ausführungsplanung durch GU																																																													
Bauphase																																																													
Bauzeit																																																													
Abnahmen u. Inbetriebnahmen																																																													
Bezug Schule																																																													
Abriss restl. Gebäude (durch GU)																																																													
Beginn Außenanlagen (s. Vorlage FB 67 Stadtgrün)																																																													
<i>Außenanlagen sind Bestandteil der GU-Ausschreibung</i>																																																													

*Innenhof & provisorische Herstellung Fläche westl. Neubau