Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 11.01.2024

Sachstand Erneuerung Brandenburger Straße

Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III hat in ihrer Sitzung vom 24.03.2022 den Planungsbeschluss zur Erneuerung der Brandenburger Straße gefasst. Die Erneuerung war damals für das Jahr 2023 geplant.

Anfang 2024 ist ein Beginn der Arbeiten nicht absehbar, obwohl der sehr schlechte Zustand der Straße eine zügige Umsetzung begründet.

1.

Warum kam es zu der Verzögerung?

2.

Wann wird die Maßnahme umgesetzt?

Zu 1.:

In der Planungsbeschlussvorlage zum Ausbau der Brandenburger Straße (Vorlage Nr. 2022/1283) wurde dargelegt, dass nach Beschlussfassung die Ausführungsplanung für den Straßenbau erfolgen muss und nach deren Vorliegen eine Baubeschlussfassung notwendig ist, da die Kosten über 1 Mio. € liegen werden.

Aufgrund der personellen Situation konnte sowohl diese Ausführungsplanung als auch die ebenfalls notwendige Kostenberechnung vom eigenen Personal des Fachbereichs Tiefbau und der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) nicht durchgeführt werden; für diese Arbeiten konnte schließlich ein Ingenieurbüro gefunden werden, das diese Arbeiten übernommen hat. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird von Seiten der Verwaltung eine entsprechende Baubeschlussvorlage der Politik vorgelegt werden.

Zu 2.

Im Laufe des letzten Jahres hat die Energieversorgung Leverkusen GmbH (EVL) den kurzfristig erforderlichen Austausch der Wasserversorgungsleitung auf der kompletten Länge der Brandenburger Straße angekündigt.

Um einen erneuten Aufbruch der Straße nach gerade erst erfolgter Erneuerung zu vermeiden, müssen diese Arbeiten im Vorfeld zum Straßenbau in 2024 durchgeführt werden.

Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für den Straßenbau verschiebt sich entsprechend und kann, vorbehaltlich der politischen Zustimmung zum Baubeschluss und der haushaltsrechtlichen Genehmigung, somit voraussichtlich erst Ende 2024/Anfang 2025 durchgeführt werden. Mit einem Baubeginn ist in der ersten Jahreshälfte 2025 zu rechnen.

Tiefbau in Verbindung mit Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR