Bauzeitenplan- und Mittelabflußplan

Attraktivierung Außenanlagen Kita Sandstr.	20 23												20 24											
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vor- und Erdarbeiten										■														
Spielplatzbauarbeiten										■	■													
Ausstattung, Möblierung											■													
Abrechnung, Dokument.											■	■												

Mittelabfluß - investive Maßnahme	Finanzstelle	20 23	20 24
Attraktivierung Außenanlagen Kita Sandstr.	67 oo 13 o5 o1 1o 6o	5o. ooo	

Aufgestellt: 672 / Keul / 15.03.2023